

План мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в Кировском районе Санкт-Петербурга разработан в целях подготовки к проведению в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на основании статей 47, 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394, а также во исполнение Распоряжения Комитета по образованию № 3692-р от 30.07.2015 «Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2016 году».

№ п/п	Основные мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
1.	Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11		
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11	Август – сентябрь 2015 года	ИМЦ, ЦО
1.2	Анализ организации и проведения ГИА - 2015	Август 2015 года	АР
1.3	Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2015. Задачи по подготовке обучающихся к ГИА в 2016 году»	Сентябрь 2015 года	ОО, ИМЦ
2.	Меры по повышению качества преподавания учебных предметов		
2.1	Мониторинг результативности прохождения ГИА-9 и ГИА-11	Август 2015 года	АР, ИМЦ
2.2	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат	Июль-сентябрь 2015 года	АР, ОО
2.3	Анализ содержательных результатов ГИА-9 и ГИА-11 по всем учебным предметам	Август – сентябрь 2015 года	АР, ИМЦ
2.4	Создание и обеспечение работы рабочих групп по подготовке к ГИА по предметам	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ
2.5	Организация и обеспечение проведения диагностических работ в 9-х и 11-х классах с	Октябрь – декабрь 2015	ИМЦ, ЦО

	использованием ПК «Знак» с выходом общественных наблюдателей в отдельные ОУ		
2.6	Анализ результатов диагностических работ, корректировка планов сопровождения учителей и учащихся	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ, ОУ
2.7	Обеспечение проведения пробных экзаменов в 9-х и 11-х классах	Февраль-апрель 2016	ИМЦ, ОУ
2.8	Обеспечение проведения тренировочного сочинения в 10-х классах	Май 2016 года	ОО, ИМЦ, ППЭ
2.9	Обеспечение проведения мастер-классов педагогами ОУ, имеющих положительный опыт в подготовке к ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ, ОО

3	Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ГИА		
3.1	Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году	Октябрь 2015 года	АР, ОО
3.2	Создание рабочей группы по подготовке и проведению ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году	Октябрь 2015 года	ИМЦ, ОО
3.3	Подготовка и утверждение распоряжения администрации Кировского района о подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего образования в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году	Ноябрь-декабрь 2015 года	АР, ОО
3.4	Подготовка и утверждение распоряжения администрации Кировского района о подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году	Ноябрь-декабрь 2015 года	АР, ОО
3.5	Подготовка и утверждение распоряжения администрации Кировского района «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году»	Январь-февраль 2016 года	АР, ОО
3.6	Подготовка и утверждение распоряжения администрации Кировского района «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Кировском районе Санкт-Петербурга в 2016 году»	Январь-февраль 2016 года	АР, ОО

4	Мероприятия по организационному и технологическому обеспечению проведения ГИА		
4.1	Представление в Комитет по образованию списков работников, направляемых в составы организационных структур: - члены ГЭК, - члены предметных комиссий, - члены конфликтных комиссий,	Октябрь 2015 года Март 2016 года Март 2016 года	ОО, ЦО ИМЦ, ОО, ЦО ИМЦ, ОО, ЦО

	- работники ППЭ	Март 2016 года	ОО, ЦО
4.2	Сбор сведений о предварительном выборе учащимися 9 и 11-х классов предметов для сдачи в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2016 году	Октябрь 2015 года	ИМЦ, ЦО
4.3	Утверждение количества и мест: - «горячих линий», - пунктов регистрации для участия в ГИА; - пунктов проведения экзаменов; - пунктов подачи апелляций	Октябрь 2015 года Ноябрь 2015 года Январь 2016 года Март 2016 года	АР, ЦО
4.4	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2016 году	Сентябрь-октябрь 2015 года	АР, ЦО, ОО
4.5	Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численности лиц, нуждающихся в организации пунктов на дому	Ноябрь 2015 года	АР, ЦО, ОО
4.6	Регистрация участников ГИА в 2016 году	1 декабря 2015 – 1 февраля 2016 года	АР, ЦО
4.7	Сбор сведений о выпускниках, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА в 2015 году	Октябрь 2015 года	ОО, ЦО
4.8	Мониторинг движения обучающихся 9-х и 11-х классов ОУ	Январь-май 2016 года	ОО, ЦО
4.9	Предоставление сведений в Комитет по образованию о допуске обучающихся к прохождению ГИА: - в апреле - в мае-июне	До 20.04.2016 До 20.05.2016	ОО, ОУ
4.10	Представление в КО информации об - участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - участниках ГИА, удаленных за нарушения порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения меток on-line наблюдателей	В период проведения ГИА	ОО
4.11	Формирование списков общественных наблюдателей	Декабрь 2015 года - июнь 2016 года	ОО, ОУ
4.12	Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с ГУ МВД, Комитетом по здравоохранению	В течение 2015 - 2016 учебного года	АР
4.13	Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	март - июнь 2016 года	ГЭК, ОО, АР
4.14	Получение протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	март - июнь 2016 года	ГЭК, ОО
4.15	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	март - июнь 2016 года	ОУ, ЦО

4.16	Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА по правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ/ГВЭ	До 1 января 2016 года	ОУ, ИМЦ
------	---	-----------------------	---------

5	Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ГИА		
5.1	Участие в городских совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ, ОО
5.2	Участие в обучающих семинарах, организованных региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ, ОО
5.3	Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года	ОУ, ОО
5.4.	Реализация персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников ОУ, осуществляющих подготовку обучающихся к сдаче ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ
5.5	Организация и проведение обучения, подготовки - работников ППЭ; - работников ОУ, задействованных при проведении ГИА - экспертов ГИА	Март - апрель 2016 года	ОО, ИМЦ
5.6	Организация и проведение обучения и (или) консультаций для общественных наблюдателей	Апрель 2016 года	ОО
5.7	Организация и проведение информационно-методических семинаров для педагогов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года	ИМЦ
5.8	Проведение системы мероприятий по психологической подготовке учащихся к сдаче ГИА	В течение 2015 - 2016 учебного года, по плану ОУ	ОУ, ЦПМСС

6	Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ГИА		
6.1	Организация и проведение работ по доустановке видеонаблюдения в ППЭ	Февраль - март 2016 года	АР, ЦО, ОУ
6.2	Организация и проведение работ по оснащению ППЭ металлоискателями и системами подавления сигналов сотовой связи	Февраль - март 2016 года	АР, ЦО, ОУ

7	Мероприятия по организационному обеспечению подготовки к ГИА		
7.1	Проведение самооценки ОУ по качеству подготовки учащихся к ГИА	До 03.12.2015	ОО, ИМЦ
7.2	Согласование планов ОУ по подготовке учащихся к ГИА, выработка рекомендаций	Октябрь 2015 года	ОО, ИМЦ
7.3	Анализ выбора учащимися предметов ГИА, в том числе его соответствия профилю ОУ	Ноябрь 2015 года	ОО, ИМЦ
7.4	Сбор и анализ информации об учащихся «группы риска» в ОУ, выработка индивидуальных	Ноябрь 2015 года	ОО, ИМЦ

	маршрутов сопровождения		
7.5	Собеседование и совещания с администрацией ОУ по результатам самооценки ОУ	Декабрь 2015 года	ОО, ИМЦ
7.6	Создание экспертной группы для проведения независимого аудита ОУ в области управления подготовкой учащихся к сдаче ГИА	До 14.12.2015	ОО, ИМЦ
7.7	Проведение независимого аудита ОУ группы риска, выработка рекомендаций	В течение 2015-2016 учебного года	ОО, ИМЦ
7.8	Проведение системы мероприятий по активному включению родителей в процесс подготовки к ГИА	В течение года по плану ОУ	ОУ

8	Мероприятия по информационному обеспечению ГИА		
8.1	Освещение подготовки к проведению ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга в средствах массовой информации	В течение 2015 - 2016 учебного года	ОО
8.2	Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу проведения ГИА в 2016 году	Октябрь 2015 года - Февраль 2016 года	ОУ, ОО
8.3	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет	Октябрь - декабрь 2015 года, Февраль 2016 года	ОУ, ЦО
8.4	Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтных комиссий	Апрель - июнь 2016 года	ОУ, ОО
8.5	Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА	Октябрь 2015 года - июнь 2016 года	ОУ, ОО, ЦО
8.6	Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА: - с директорами ОУ; - с заместителями директоров ОУ; - с членами ГЭК и руководителями ППЭ	В течение 2015 - 2016 учебного года	ОО
8.7	Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА	Декабрь 2015 года июнь 2016 года	ОО, ОУ
8.8	Распространение справочных материалов по тематике ГИА	В течение 2015-2016 учебного года	ОУ, ОО, ЦО
8.9	Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте ОО	В течение 2015-2016 учебного года	ЦО, ОО
8.10	Проведение системы мероприятий по активному включению родителей в процесс подготовки к ГИА	В течение года по плану ОУ	ОУ

9	Организация общественного наблюдения		
9.1	Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь 2015 – май 2016 учебного года	ОО, ОУ
9.2	Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	Сентябрь 2015 – май 2016 учебного года	ОУ, ОО
9.3	Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	октябрь 2015 – июнь 2016 учебного года	ОУ, ЦО

10	Подведение итогов ГИА 2016 года		
10.1	Статистическая обработка результатов ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга	До 1 августа 2016 года	ИМЦ, ОО
10.2	Подготовка аналитического отчета по итогам ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга	До 25 августа 2016 года	ИМЦ, ОО
10.3	Анализ организации и проведения ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга	Апрель - август 2016 года	ИМЦ, ОО
10.4	Публикация статистических и мониторинговых материалов ГИА в Кировском районе Санкт-Петербурга	Август 2016 года	ЦО, ОО
10.5	Организация и проведение совещаний «Анализ результатов ГИА-2016. Задачи по подготовке обучающихся к ГИА в 2017 году»	Сентябрь 2016 года	ОО, ИМЦ

Используемые обозначения:

- АР – администрация Кировского района Санкт-Петербурга
ВПЛ – выпускники образовательных учреждений прошлых лет
ГВЭ – государственный выпускной экзамен
ГИА – государственная итоговая аттестация
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ГУ МВД – государственное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ИМЦ - Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования Центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Кировского района Санкт-Петербурга
КО – Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга
ОГЭ – Основной Государственный Экзамен
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ОО – отдел образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга
ОУ – общеобразовательные учреждения Кировского района Санкт-Петербурга
ППЭ – пункты проведения экзаменов
ЦО - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования №162 Кировского района Санкт-Петербурга